
# Modelo de Ciclo de Vida del Proyecto Kit Pagos Colombia




| Símbolos | Notas |
|---|---|
| Tarea de Usuario<br>Tarea de Servicio<br>Tarea Manual<br>Evento Intermedio Temporal<br>Recuadro con título: Subproceso<br>Rombo: Exclusiva (Decisión)<br>Flecha continua: Flujo de Secuencia<br>Flecha discontinua: Flujo de Mensaje | • El ciclo sigue las 6 fases del ciclo de vida DSR definido en el componente 3.1.2 del SPMP.<br>• La fase 4 (Desarrollo) es iterativa y contiene iteraciones internas con revisiones y mejoras continuas.<br>• La revisión de entregables por parte del Director puede devolver el flujo a la fase de Desarrollo en caso de no aprobación. |